

Retouradres : DIM, Postbus 63, 2600 AB Delft

Fractie Stadsbelangen – Delft
t.a.v. dhr. A. Meuleman
Burgemeestersrand 182
2625 NZ Delft

VERZONDEN 28 APR. 2006

Datum
18-04-2006
Ons kenmerk
20051641
Uw brief van
18-03-2006
Uw kenmerk

Onderwerp
Vragen over Vermeercentrum

Bijlage

Geachte heer Meuleman,

Op 18 maart jl. heeft u ons een tweetal vragen gesteld over de vertraging die is opgetreden bij de realisatie van het Vermeercentrum. In antwoord berichten wij u als volgt.

1.

Vraag:

Was het college destijds op de hoogte van het feit dat, als gevolg van de besluitvorming in de raad eind vorig jaar, dit consequenties zou hebben voor de vertraging van de opening van het Vermeercentrum? Zo ja, waarom heeft u de raad hierover dan niet geïnformeerd.

Antwoord:

Ten tijde van de raadsvergadering van 3 november 2005 was er geen sprake van dat er vertraging zou optreden. Navraag dezerzijds bij directeur Nieuwenhuijs leert, dat zij de eerste signalen dat sprake zou zijn van een mogelijke vertraging in december 2005 ervoer. Toen was het scenario voor de tentoonstelling gereed en werden de wijzigingen van het voormalig ontwerp duidelijk. Op basis van het scenario is/ wordt in de periode februari – april 2006 het interieur ten dele opnieuw ontworpen en aangepast. Naar verwachting zal in mei de tentoonstellingbouw in productie gaan. Dan kan door het Vermeercentrum ook de exacte openingsdatum bekend worden gemaakt. Tevens zal in mei het pand zelf worden opgeleverd. De bouw heeft onder meer door vorstverlet vertraging opgelopen. Overigens is uw veronderstelling in de inleiding van uw brief dat het moment van besluitvorming in de raad oorzaak van de vertraging zou zijn niet juist.

Datum
18 april 2006
Oms kenmerk
20051641

2.

Vraag:

Bent u met onze fractie van mening dat het Vermeercentrum eventuele nadelige financiële consequenties als gevolg van bedoelde vertraging niet kan afwentelen op de gemeente Delft. Zo ja, dan verzoeken wij u dit bij voorbaat kenbaar te maken aan de Stichting Vermeercentrum. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij zijn met u eens dat de gemeente eventuele financiële repercussies als gevolg van de vertraging niet voor haar rekening neemt. Suggestie of toezegging in die richting is ook niet gedaan. Directeur Nieuwenhuijs is zich er van bewust dat het Vermeercentrum zelf moet voorzien in de opvang van een eventueel nadeel en hiertoe geen beroep kan doen op de gemeente. Desgevraagd gaf zij aan dat de latere opening vanzelfsprekend invloed op het exploitatieresultaat voor 2006 zal hebben. Er komen immers later inkomsten binnen. Aan de andere kant worden ook kosten, zoals personeel en huur, verlaagd, waardoor het verwacht effect beperkt zal zijn. Hierbij zij opgemerkt dat alle internationale promotie reeds van aanvang af gericht was op het seizoen vanaf april 2007. Het opstarten van internationale marketing kost immers ten minste een half jaar en de internationale pers kan enkel worden uitgenodigd als het centrum al feitelijk open is.


Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,



, burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkerk



, secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen i.s