




Wijk- en Stadszaken

Welzijn

Barbarasteeg 2
2611 BM Delft
Bankrekening BNG 28.50.01.787,
t.n.v. gemeente Delft

Behandeld door

hans kluver
Telefoon 2602321
Fax 2601724
hkluver@delft.nl

Centrale nummers:

Telefoon 015 260 29 60
Fax 015 214 17 24
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres : Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delft

Bestuur Agrarische Natuur Vereniging "Vockestaert"
p/a H.K.Pootplein 1
2636 GJ SCHIPLUIDEN

27 AUG. 2003

Datum
23-08-2003
Ons kenmerk
03/028317
Uw brief van
31-07-2003
Uw kenmerk

Onderwerp
eindverslag project Stilte naast de stad

Bijlage

Geacht bestuur,

Met onze beschikking nummer 00/025373 kenden wij u uit de zogenaamde EZH-gelden een subsidie toe van € 113.445,05 (f 250.000,--) voor het te ontwikkelen project "Stilte naast de stad". Onderdelen van het project waren onder meer:

- opstellen lesprogramma's voor scholieren in samenwerking met het Delftse Natuur- en Milieucentrum De Papaver;
- ontwikkelen les-, folder- en voorlichtingsmateriaal;
- leveren bijdragen aan informatiepanelen Midden-Delfland.

Met uw eindverslag geeft u inzicht in de resultaten van het project en wij stellen vast dat de door ons beoogde doelstellingen zijn behaald. Met de eindafrekening stemmen wij in.

Dit geeft aanleiding het u toegezegde subsidie definitief te bepalen op € 113.445,05. Op de subsidie ontving u reeds voorschotten tot een totaal bedrag van € 105.083,70 zodat nog een bedrag resteert van € 8.361,35. Dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw rekeningnummer 146890841 bij de Rabobank, Delft.

Wij maken u erop attent dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient dit bewaarschrift te richten aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

J.P. van den Berg
Wvd. hoofd vakteam Welzijn

Gemeente Delft	
nr. 02/026760	ald: WFL2
ovd: ja ☒	kopie:
5 AUG 2003	
ad: ...	kopie:
ad: ...	kopie:
antwoord:	gd.

Gemeente Delft
t.a.v. Dhr. H. Kluver
Barbarasteeg 2
2611 BM Delft

Utrecht, 31 juli 2003

Betreft: eindverslag project Stilte naast de Stad

Geachte heer Kluver,

Hierbij stuur ik u het eindverslag van het project "ontwikkeling van agrorecreatie en educatie in Midden-Delfland e.o." met als werktitel "Stilte naast de Stad".

De pas opgerichte stuurgroep en het bestuur zijn tevreden met het resultaat en zien dit project als opstap naar een verdere professionalisering van het educatieve en recreatieve aanbod in het gebied. De vereniging Vockestaert is de gemeente Delft dan ook zeer dankbaar dat zij dit project mede heeft gefinancierd.

De bedragen in de boekhouding zijn nog in gulden weergegeven. Dit heeft te maken met het feit dat de aanvraag destijds in gulden is gedaan. In de eindbalans zijn de bedragen wel omgerekend naar euro's. Uit de begroting blijkt dat de beschikbare gelden nagenoeg zijn besteed.

Wij vertrouwen erop dat u akkoord gaat met het verslag en bijbehorende bijlagen en dat Vockestaert het restantbedrag van fl 18426,- (€ 8.361,35) tegemoet kan zien.

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u bellen met (voormalig) projectleider Michelle Poort (030-2936401).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens Vockestaert,



Michelle Poort
Stromend Water

In de bijlagen vindt u:

1. Het eindverslag en bijbehorende begroting
2. De basisbegroting zoals ingediend bij de subsidieaanvraag van de provincie. Op deze begroting is de boekhouding gebaseerd.
3. Een aantal tastbare projectresultaten: folder van Vockestaert / folder Stilte naast de Stad (1^e druk) / folder Stilte naast de Stad (2^e druk) / bijbehorende prijslijst / samenwerkingsovereenkomst tussen NME's en Vockestaert

EINDVERSLAG STILTE NAAST DE STAD

31 juli 2003

Project: Ontwikkeling van (agro)recreatie, educatie en promotie van agrarisch natuurbeheer in Midden-Delfland e.o.

Aanvrager: Vockestaert, vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer in Midden-Delfland.

Samenwerking: Natuur- en Milieu-Educatie-centra (NME's) Maassluis, Delft, Vlaardingen en Schiedam.

Projectcoördinatie: Stromend Water, Utrecht (tel: 030-2936401)

Projectperiode: januari 2001 t/m 30 juni 2003

INHOUD VERSLAG:

1. Deelprojecten en doelstellingen (pag. 2)
2. Beschrijving van de activiteiten (pag. 3-7)
 - A: Startfase:
 - A1: projectfinanciering
 - A2: Organisatie
 - A3: Werven van deelnemers
 - A4: Koppelen (creëren van draagvlak)
 - B: uitvoerende fase:
 - B1: cursus gastheerschap voor agrariërs en vrijwilligers
 - B2: Bedrijfsadvies
 - B3: Ontwikkelen NME programma's
 - B4: proefdraaien
 - B5: Uitwerken en realiseren van extensieve recreatie
 - B6: Promotie
 - C: Afronding:
 - C1: Consolidatie
 - C2: Schrijven van verslagen
3. Projectoverzicht (overzicht van activiteiten, data en projectresultaten) (pag.8)

Bijlagen:

1. Begrotingsbalans en begroting uitgaven.
2. De basisbegroting zoals ingediend bij de subsidieaanvraag van de provincie. Op deze begroting is de boekhouding gebaseerd.
3. Een aantal tastbare projectresultaten:
 - a) folder van Vockestaert
 - b) folder Stille naast de Stad (1^e druk)
 - c) folder Stille naast de Stad (2^e druk)
 - d) bijbehorende prijslijst
 - e) samenwerkingsovereenkomst tussen NME's en Vockestaert

Deelprojecten zoals beschreven in het projectplan:

1. Positionering van de vereniging. Uitvoering van diverse promotieactiviteiten.
2. Natuur- en Milieueducatie op de bedrijven (stimuleren bedrijfsbezoeken door scholen en bekendheid met het agrarisch natuurbeheer)
3. Ontwikkeling van agrorecreatie en daarmee de versterking van de bestaande bewegwijzerde wandel,- skeeler en fietsroutes en het bestaande recreatieve aanbod.

Doelstellingen:

1. Verbeteren van de relatie Midden Delfland en de omliggende steden door:
 - verhogen toegankelijkheid van het gebied
 - creëren van draagvlak (moreel en financieel) voor de activiteiten van Vockestaert
 - creëren van draagvlak voor de agrariër als landschapsbeheerder
 - Versterking van de agrarische structuurDit resulteert in onderstaande concretere doelen:
2. Het stimuleren van bedrijfsbezoeken door ontwikkelen van agro-recreatieve en educatieve activiteiten.
3. Het bundelen van alle (agro)recreatieve producten van diverse ondernemers en partijen in het gebied. Het bestaand aanbod wordt zo versterkt en kan daardoor de basis vormen voor de nieuwe agrorecreatieve activiteiten, arrangementen en (educatieve) routes.
4. Vergroten van het Natuur- en Milieu Educatieaanbod voor basisscholen in de omliggende gemeenten door het opzetten van Natuur- en Milieu -Educatielessen op de boeren bedrijven.
5. Het opleiden en adviseren van de betreffende agrariërs.
6. Het opzetten van een goed functionerend netwerk tussen de agrariërs de betrokken NME-centra en de andere recreatieondernemers in het gebied.

In de uitvoering worden 3 fasen onderscheiden waarin de activiteiten ten behoeve van de deelprojecten worden beschreven. Deze 3 fasen zijn:

- A. Startfase
- B. Uitvoerende fase
 - ⇒ 1^e periode: aug. 2001-juni 2002
 - ⇒ 2^e periode: aug. 2002-juni 2003
- C. Afronding

Beschrijving van de activiteiten.

(De onderstaande posten corresponderen met de posten in de begrotingsbalans).

Fase A: Opstartfase

A1: Projectfinanciering:

In november 2001 is een plan van aanpak opgesteld met een daarbij behorende begroting. Dit plan is ingediend bij de Groene Subsidies voor aanvullende financiering tbv het ontwikkelen van lesmateriaal, bedrijfsadvies en leskisten voor Natuur- en Milieueducatie (NME) bij de boer. Op basis van deze begroting zijn per projectperiode actielijsten opgesteld.

A2: Organisatie:

Voor uitvoering en coördinatie van het project is er bij de start een projectgroep gevormd bestaande uit enkele bestuursleden van Vockestaert, een medewerkster van de vereniging, een deelnemende agrariër en een vertegenwoordiger van de NME's. Deze groep werd aangestuurd door Stromend Water. Vanaf september 2002 is een werkgroep ontstaan die een deel van de taken van de projectgroep overnam. Hierdoor is de projectgroep gereduceerd tot drie leden.

De werkgroep bestaat uit actief deelnemende agrariërs en vrijwilligers. Een aantal werkgroepleden hebben bijzonder bijgedragen aan het eindresultaat.

Voor de aansturing en uitvoering van het project waren er naast projectgroepvergaderingen werkbijeenkomsten voor de werkgroep en vergaderingen met de NME's. De bijeenkomsten met de deelnemende agrariërs waren gesplitst in educatiebijeenkomsten en recreatie(werk)bijeenkomsten. Zie ook hoofdstuk consolidatie.

A3: Werving van deelnemers voor agrorecreatie en Natuur- en Milieu educatie op het bedrijf:

Middels een enquête (juli 2001) is er bij alle agrariërs in het werkgebied van Vockestaert onderzocht bij wie er interesse is om met schoolklassen of met agrorecreatie aan de slag te gaan. Toen is er al een eerste selectie gemaakt van potentiële bedrijven.

Agrariërs, vrijwilligers, recreatieondernemers en streekbewoners zijn geïnformeerd door een persbericht, informatieflyers, twee informatieavonden (6 nov / 4 dec) en gerichte benadering per telefoon. Doel is het creëren van draagvlak in de streek en het werven van deelnemers voor educatie en agrorecreatie. Tevens is er een inventarisatie gedaan van alle bestaande recreatieve activiteiten met als doel deze te betrekken in het nieuw te ontwikkelen recreatieve aanbod.

Voor ondersteuning van de boeren bij het geven van NME-lessen op het bedrijf is extra hulp nodig. Hiervoor zijn er vrijwilligers gezocht binnen verenigingen die zich inzetten voor cultuur, natuur en landschap. Totaal zijn er op dit moment 6 vrijwilligers beschikbaar.

In de 2^e fase (sept. 2002-juni 2003) is er door uitval opnieuw gezocht naar boeren die lessen willen draaien in de omgeving Schiedam. Totaal zijn er nu 6 bedrijven die schoolklassen ontvangen. Er wordt verwacht dat er komend schooljaar nog 2 bedrijven bij komen. Daarnaast zijn er 12 agrorecreatieve bedrijven betrokken bij dit project.

A4: Koppelen:

Terugkoppeling binnen de vereniging

Met behulp van nieuwsbrieven, een presentatie op de ledenvergadering en presentaties in bestuursvergaderingen is er door de projectgroep teruggekoppeld naar de leden van de vereniging en het bestuur.

Draagvlak voor het project bij diverse partijen in het gebied:

Voor diverse partijen en belangenorganisaties zijn er op 4 en 18 december 2001 twee draagvlakbijeenkomsten georganiseerd. Doel was het informeren, afstemming en het creëren van draagvlak. De betrokkenen zijn ook weer uitgenodigd voor presentaties van projectresultaten (folders en leskisten) op 7 juni 2002 en 9 mei 2003.

Het project is door veel organisaties met enthousiasme ontvangen.

B: Uitvoerende fase

B1: Cursus gastheerschap:

In de startfase zijn er voldoende agrariërs en vrijwilligers geënthousiasmeerd om een cursus gastheerschap te volgen. Doel was om startende ondernemers agrotecreatie of educatie voldoende handvatten aan te reiken voor het opzetten van agrotecreatie en ze te helpen een juiste keuze te maken. Daarnaast gaf de cursus kennis en vaardigheden voor het ontvangen van diverse doelgroepen op het erf. Hulpmiddelen zijn een herschreven cursusmap "ontdek de boeren natuur in het Groene Hart" (met hierin een aantal praktische opdrachten en inhoudelijke achtergrondinformatie) en het handboek Agrotecreatie (geschreven door WLTO, In natura en Den Haneker). De cursus bestond uit drie dagdelen (20 en 27 februari en 27 mrt), twee excursies (20 maart naar Boerderij 't Geertje en 3 april rondrit langs de deelnemers) en één praktijkdag (observatie bij NME's). Er zijn totaal 22 personen (11 boerenbedrijven en 7 vrijwilligers) die deze cursus hebben gevolgd.

De cursus is geëvalueerd middels een evaluatieformulier. Op een paar kleine organisatorische opmerkingen na was men erg tevreden over de uitvoering ervan.

B2: Bedrijfsadvies:

Bedrijfsadvies (Agro)recreatie:

Er zijn in totaal 9 bedrijven bezocht om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van agrotecreatie. Het advies was bedoeld om een beeld te krijgen waar de deelnemers staan, wat er kan en wat men wil en in hoeverre ze hulp nodig hebben. Door middel van een checklist zijn alle (on)mogelijkheden geïnventariseerd. Er zijn een aantal programmamogelijkheden uitgewerkt met een bijbehorende kostprijsanalyse.

Bedrijfsadvies door de Natuur- en Milieueducatiecentra

De boeren die aan de slag wilden met educatie op hun bedrijf zijn door de dichtstbijzijnde NME benaderd voor een bedrijfsadvies. Totaal waren 6 bedrijven klaar om te starten. In het seizoen 2003-2004 komen er naar verwachting nog twee bedrijven bij die klassen gaan ontvangen.

De NME's bezoeken elk betrokken bedrijf om de inhoud en de organisatie van de les te bespreken. Het advies resulteert dan in een les op maat.

Materialen voor agrotecreatie en NME:

Vlaggen:

Voor verhoging van de herkenbaarheid van de betrokken bedrijven zijn er vlaggen aangeschaft. Deze wapperen als de bedrijven open zijn voor publiek of als er schoolklassen komen.

Leskisten:

Voor een optimale les bij de boer is het nodig dat de kinderen van te voren op school goed worden voorbereid. Daartoe zijn er leskisten en een bijbehorend lesboekje ontwikkeld.

In totaal kunnen er 10 kisten worden uitgeleend aan de scholen. Daarnaast worden een aantal reserve leskisten bewaard. Het professioneel lesmateriaal is op verzoek op te vragen bij de NME's.

Ook voor de boeren zelf zijn er grote kisten aangeschaft. Hierin worden bijv. opdrachtenbordjes, lesboekjes voor tijdens de les, bakjes, determinatietabellen, grondboren en verrekijkers bewaard.

Elke boer heeft zijn eigen (op maat gemaakte kist) in beheer. Op een centrale plek worden reserve materialen bewaard. Totaal zijn er 10 kisten voor de boeren.

B3: Ontwikkelen standaard NME-programma's

De Natuur- en milieueducatiecentra hebben een standaard les ontwikkeld die met hier en daar kleine wijzigingen op elk bedrijf uitvoerbaar zou kunnen zijn. Deze les is gemaakt voor groep 7 van het basisonderwijs en zo opgezet dat zowel de moderne veehouderij als het agrarisch natuurbeheer aan bod komen.

Na de cursus zijn er 9 agrarische bedrijven overgebleven die daadwerkelijk schoolklassen willen ontvangen. Van deze bedrijven zijn er nu 8 bezocht door de NME's om te kijken hoe de standaard les aangepast moet worden aan het bedrijf. Op 6 bedrijven zijn er lessen gedraaid.

B4: Proefdraaien:

Werven van scholen:

De vier betrokken NME-centra hebben veel scholen in hun bestand. Dit zijn scholen die gebruik maken hun diensten. De NME-centra geven jaarlijks een boekje uit met daarin hun lesprogramma. In dit lesaanbod is de les "Stilte naast de Stad" opgenomen.

Het programmaboekje is in het voorjaar van 2002 gestuurd naar alle bij de NME's aangesloten scholen in Vlaardingen, Maassluis, Delft en Schiedam.

Het proefdraaien:

In het voorjaar van 2002 zijn de eerste proeflessen gedraaid bij 2 boeren. In schooljaar 2002-2003 zijn er totaal 47 proeflessen geweest. Veel van deze lessen zijn door de NME-medewerker begeleid. Ook de organisatie van de lessen zijn door de NME's geregeld. De vergoeding van de boeren tijdens de proefperiode zijn betaald van de beschikbare subsidiegelden. Deze vergoeding bedroeg € 75,- per les.

Het proefjaar is 16 en 17 juni geëvalueerd tijdens een NME-vergadering en een werkgroep bijeenkomst. De boeren en de NME's zijn tevreden met het resultaat van dit eerste proefjaar.

B 5: Uitwerken en realiseren extensieve recreatie

Door middel van brainstormbijeenkomsten en het bedrijfsadvies is er een inventarisatie gemaakt van agrotecreatieve activiteiten. Deze activiteiten zijn in de eerste fase weergegeven op de 1^e druk van de folder "Stilte naast de stad" (zie bijlage).

In het najaar en winter van 2002–2003 is de werkgroep en projectgroep aan de slag gegaan om ook andere recreatieondernemers te betrekken bij het product "Stilte naast de Stad". Totaal hebben 34 ondernemers zich bereid gevonden om samen met Vockestaert Midden-Delfland te promoten. Dit heeft geresulteerd in de nieuwste folder "Stilte naast de Stad" (zie bijlage). Door zijn uitstraling en gebruiksvriendelijkheid wordt de folder gretig meegenomen.

Ook is afgelopen half jaar hard gewerkt aan het realiseren van arrangementen. Hiervoor waren prijsberekeningen, organisatie achter de schermen, wijze van informatieverschaffing en boeking belangrijke onderwerpen geweest tijdens diverse overleggen. De vijf ontwikkelde arrangementen staan genoemd op de achterzijde van de folder.

B6: Promotie:

Promotie agrarisch natuurbeheer:

Ten behoeve van deelproject 1 (positionering van de vereniging) heeft Vockestaert begin 2001 al een folder (zie bijlage), een mobiel informatiepaneel en een website ontwikkeld (www.vockestaert.nl).

Promotie van het agrarisch natuurbeheer is verweven met educatie en recreatie. Via de deelnemers wordt naast de folder "Stilte naast de stad" ook de folder van Vockestaert verspreid.

Promotie (agro)recreatie:

In april–mei 2002 is de tijdelijke folder "Stilte naast de stad" ontwikkeld en in de winter de tweede folder met dezelfde naam. Bij deze folder hoort ook een prijslijst (zie bijlage)

Op 7 juni 2002 is er door de projectgroep en de deelnemers een opening georganiseerd. Gastsprekers waren Dhr. Hanamaaijer (wethouder Maasland), Dhr. Torenstra (wethouder Delft) en Mw. Van Bijsterveldt (burgemeester Schipluiden). De folder en de leskist zijn gehuldigd en de Vockestaert-vlag is gehesen. Veel organisaties die eerder ook veel belangstelling hebben getoond waren van de partij.

OP 9 mei 2003 is er weer een opening georganiseerd. Toen is de nieuwste folder officieel overhandigd aan Dhr. Van der Kamp (wethouder in Schipluiden).

Middels persberichten zijn de bewoners geïnformeerd. Ook zijn er radio-interviews afgenomen en is er een filmploeg geweest van TV-West. Afgelopen paar maanden was Stilte naast de Stad dan ook op de televisie te zien.

De folders worden verspreid via de deelnemende agrariërs en de VVV's. Daarna zijn enkele deelnemers en bestuursleden actief geweest tijdens de Midden-Delflanddag (22 juni 2002 en 28 juni 2003), open dag biologische landbouw (22 juni 2002), openingsmarkt Groene Maand (30 aug 2002) en de Milieumarkt Pijnacker (21 sept 2002), landelijke fietsdag (10 mei 2003), jaar van de boerderij: boerenmarkt (juli 2003).

De informatie uit de folder staat ook op de website van Vockestaert.

Promotie Educatie:

De NME's promoten hun eigen lessen via persberichten. Voor Stilte naast de Stad hebben zij extra persaandacht gevraagd omdat het een nieuw aanbod betrof.

Fase C: afronding

C1: Consolidatie:

Werkgroep educatie en recreatie:

Al tijdens de cursus begin 2002 is er aandacht besteed aan continuïteit. Het doel is dat de deelnemers zich verantwoordelijk gaan voelen voor de producten “Stilte naast de stad” en zich gezamenlijk hiervoor inzetten.

In juni 2002 is er met de deelnemers voor het eerst gesproken over een mogelijke opbouw van een werkgroep educatie en recreatie met takenbeschrijvingen voor werkgroepleden. Dat was nog iets te vroeg gebleken omdat de meesten nog erg bezig waren met de ontwikkelingen op het eigen bedrijf en er daardoor minder tijd overbleef voor de samenwerking.

Daarom is de projectleider met de deelnemers vanaf september 2002 aan de slag gegaan met actielijsten ipv met takenpakketten. Geleidelijk konden zo deeltaken toch worden overgedragen aan werkgroepleden. Vanaf zomer 2003 staan de werkgroepen educatie en recreatie op eigen benen. Uit de projectgroep is een stuurgroep ontstaan bestaande uit 3 werkgroepleden en secretariële ondersteuning vanuit het kantoor van Vockestaert. De stuurgroep voert de belangrijkste taken uit en moet nu zonder hulp van een projectmedewerker verder. Voor een goede overdracht is een vervolgtraject omschreven en besproken met de stuurgroep en het bestuur.

Samenwerking met de NME's

Met subsidiegeld zijn de NME's in de gelegenheid gesteld lessen te ontwikkelen, boeren te begeleiden, materialen aan te schaffen en tijd te besteden aan een organisatiestructuur na de projectperiode.


Dit laatste heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage). Deze overeenkomst geeft in ieder geval voor komend schooljaar garantie voor maximaal 75 lessen waarvoor de NME's de vergoeding van de lessen en de organisatie op zich nemen.

C2: Schrijven van verslagen

Voor de financiële en inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid zijn er een aantal verslagen geschreven en gesprekken gevoerd met subsidiegevers.

Projectoverzicht:

A = agrariërs / V=vrijwilligers / R = geïnteresseerde recreatieondernemers / SW= Stromend Water/ NME=natuur- en milieueducatiecentra / WG= werkgroep / PG = projectgroep



Er is een stuurgroep ontstaan bestaande uit 2 / 3 werkgroepleden + secretariële ondersteuning vanuit het kantoor. Werkgroepen educatie en werken vanaf 1 juli 2003 zelfstandig olv de stuurgroep.
Voor komend schooljaar is er een samenwerkingscontract NME's -Vockestaert.

30 juli 2003

Balans van inkomsten en uitgaven

Inkomsten		Werkelijk		Begroot		Uitgaven		Werkelijk		Begroot (incl btw)	
		fl	187.500	fl	187.500			fl	19.614	fl	20.303
	gemeente Delft, voorschot 011100 75 %						A1: Projectfinanciering (PvA, monitoring budgetten, opstellen projectplan)				
	Provincie ZH, Groene Subsidies, 80% voorschot	fl	72.000	fl	72.000		A2: Organisatie (draaiboek, overleg projectgroep, overleg diversen)	fl	37.151	fl	37.670
	Eigen bijdrage deelnemers	fl	8.470	fl	8.370		A3: Werving (vrijwilligers, deelnemers, inventarisatie)	fl	13.325	fl	13.320
							middelen werving	fl	1.123	fl	1.025
	Gemeente Delft, voorschot	fl	44.074	fl	44.074		A4: Koppelen (nieuwsbr., infolyer, persberichten, draagvlak)	fl	7.924	fl	7.950
							middelen koppelen (nieuwsbrief, persberichten, zaalhuur)	fl	1.203	fl	1.200
	Provincie ZH, Groene Subsidies, restant	fl	-	fl	18.000		B1: cursus gastheerschap	fl	15.024	fl	15.000
							middelen cursus (huur cursusruimte, excursie, cursusmap)	fl	3.240	fl	3.250
	Gemeente Delft, restant			fl	18.426		B2: Bedrijfsadvies (advies, leskisten, middelen agnorecreatie)	fl	36.321	fl	36.240
							middelen (leskist, materiaal agnorecreatie)	fl	24.932	fl	25.000
	Rente 2000 / 2001	fl	-	fl	-		B3: Ontwikkelen NME-programma's op maat	fl	19.283	fl	19.290
							lesmateriaal (drukken en lay-out)	fl	10.067	fl	10.000
	Rente 2002	fl	-	fl	-		B4: Proefdraaien (organisatie)	fl	11.900	fl	11.000
							onkosten vrijwilligers, boeren (proeflessen)	fl	8.233	fl	8.140
	-	fl	-	fl	-		B5: Ontwikkeling recreatie (bijeenkomsten, excursie, uitwerken arrangementen, inventarisati	fl	34.230	fl	34.495
							excursie, kaartmateriaal, huur ruimte	fl	1.633	fl	1.600
							B6: Promotie	fl	35.582	fl	35.958
							folder (3x), infopaneel, website	fl	33.792	fl	33.400
							C1: Consolidatie (werkgroepen)	fl	22.160	fl	20.856
							C2: Verslaglegging (contacten subsidiegevers, eindverslag)	fl	10.259	fl	10.993
							accountantverklaring	fl	1.071	fl	1.681

voorgeschoten:
Voor accoord, _____, voorzitter

30 juli, projectleider


30 juli 2003										Stand van zaken				Nog te besteden Vockestaer											
Begroting uitgaven										Totale feitelijke uitgaven				Feitelijke uitgaven Str. W				Feitelijke uitgaven NME				Feitelijke uitgaven Vockestaert			
										(in te vullen in andere werkblad)															

Hoofdstuk 6 "aangepaste begroting" gewijzigde begroting febr/mrt 2003 met toestemming van raad

Omschrijving	Begrote uitgaven		p=personeel		m=materieel		tot. incl BTW		
	excl. BTW	Str. Water (incl btw)	Vockestaert (p/ m)	NME (p+m)					
A1: Projectfinanciering (PvA, monitoring budgetten, opstellen projectplan)	fl 17.291	fl	18.863	fl	1.440	fl	-	fl	20.303
A2: Organisatie (draaiboek, overleg projectgroep, overleg diversen)	fl 35.200	fl	15.470	fl	8.200	fl	14.000	fl	37.670
A3: Werving (vrijwilligers, deelnemers, inventarisatie)	fl 11.800	fl	9.520	fl	3.800	fl	-	fl	13.320
middelen werving	fl 1.025			fl	1.025			fl	1.025
A4: Koppelen (nieuwsbr., infolyer, persberichten, draagvlak)	fl 7.190	fl	4.760	fl	3.190	fl	-	fl	7.950
middelen koppelen (nieuwsbrief, persberichten, zaalhuur)	fl 1.200			fl	1.200			fl	1.200
B1: cursus gastheerschap	fl 13.100	fl	11.900	fl	2.400	fl	700	fl	15.000
middelen cursus (huur cursusruimte, excursie, cursusmap)	fl 3.250			fl	3.250			fl	3.250
B2: Bedrijfsadvies (advies, leskisten, middelen agnorecreatie)	fl 33.960	fl	14.280	fl	960	fl	21.000	fl	36.240
middelen (leskist, materiaal agnorecreatie)	fl 25.000			fl	3.000	fl	22.000	fl	25.000
B3: Ontwikkelen NME-programma's op maat	fl 19.290	fl	-	fl	1.290	fl	18.000	fl	19.290
lesmateriaal (drukkosten en lay-out)	fl 10.000					fl	10.000	fl	10.000
B4: Proefdraaien (organisatie, onkosten vrijwilligers)	fl 11.000	fl	-	fl	-	fl	11.000	fl	11.000
onkosten vrijwilligers, boeren (proeflessen)	fl 8.140			fl	8.140			fl	8.140
B5: Ontwikkeling recreatie (bijeenkomsten, excursie, uitwerken arrange	fl 29.511	fl	31.215	fl	3.280	fl	-	fl	34.495
excursie, kaartmateriaal, huur ruimte	fl 1.600			fl	1.600			fl	1.600
B6: Promotie	fl 32.516	fl	21.558	fl	14.400	fl	-	fl	35.958
folder (3x), infopaneel, website	fl 33.400			fl	33.400			fl	33.400
C1: Consolidatie (werkgroepen)	fl 18.607	fl	14.083	fl	5.880	fl	893	fl	20.856
C2: Verslaglegging (contacten subsidiegevers, eindverslag)	fl 9.691	fl	8.153	fl	1.440	fl	1.400	fl	10.993
accountantverklaring	fl 1.681			fl	1.681			fl	1.681
Totaal	fl 324.452	fl	149.801	fl	99.576	fl	98.993	fl	348.370
personeel:		fl	125.883	fl	46.280	fl	66.993		
materiaal:				fl	53.296	fl	32.000		
BTW:		fl	23.918						
Financieringsplan:									
Groene subsidies	fl 90.000								
EZH-bijdrage gemeente Delft	fl 250.000								
eigen bijdrage	fl 8.370								
Totale projectkosten	fl 348.370								

hoofdstuk 6 "Oude begroting"

ingediend in dec. 2001 prov. 24

Omschrijving	Begrote uitgaven		p=personeel		m=materieel		tot. incl BTW
	excl. BTW	Str. Water (incl btw)	Vockestaert (p/ m)	NME (p+m)			
A1: Projectfinanciering (PvA, monitoring budgetten, opstellen projectplan)	fl 15.440	fl 16.660	fl 1.440	fl	fl	fl	18.100
A2: Organisatie (draaiboek, overleg projectgroep, overleg diversen)	fl 34.200	fl 15.470	fl 7.200	fl	14.000	fl	36.670
A3: Werving (vrijwilligers, deelnemers, inventarisatie)	fl 10.400	fl 9.520	fl 2.400	fl	-	fl	11.920
<i>midelen werving</i>	fl 750		fl 750			fl	750
A4: Koppelen (nieuwsbr., infolyer, persberichten, draagvlak)	fl 7.840	fl 4.760	fl 3.840	fl	-	fl	8.600
<i>midelen koppelen (nieuwsbrief, persberichten, zaalhuur)</i>	fl 750		fl 750			fl	750
B1: cursus gastheerschap	fl 19.400	fl 11.900	fl 2.400	fl	7.000	fl	21.300
<i>midelen cursus (huur cursusruimte, excursie, cursusmap)</i>	fl 2.750		fl 2.750			fl	2.750
B2: Bedrijfsadvies (advies, leskisten, midelen agnorecreatie)	fl 33.960	fl 14.280	fl 960	fl	21.000	fl	36.240
<i>midelen (leskist, materiaal agnorecreatie)</i>	fl 20.000		fl 5.000		15.000	fl	20.000
B3: Ontwikkelen NME-programma's op maat	fl 18.960	fl -	fl 960	fl	18.000	fl	18.960
<i>lesmateriaal (drukken en lay-out)</i>	fl 20.000		fl		20.000	fl	20.000
B4: Proefdraaien (organisatie, onkosten vrijwilligers)	fl 17.840	fl -	fl 3.840	fl	14.000	fl	17.840
<i>onkosten vrijwilligers, boeren</i>	fl 300		fl 300			fl	300
B5: Ontwikkeling recreatie (bijeenkomsten, excursie, uitwerken arrange	fl 27.280	fl 26.180	fl 5.280	fl	-	fl	31.460
<i>excursie, kaartmateriaal, huur ruimte</i>	fl 1.600		fl 1.600			fl	1.600
B6: Promotie	fl 30.400	fl 19.040	fl 14.400	fl	-	fl	33.440
<i>folder (3x), infopaneel, website</i>	fl 31.000		fl 31.000			fl	31.000
C1: Consolidatie (werkgroepen)	fl 24.880	fl 9.520	fl 2.880	fl	14.000	fl	26.400
C2: Verslaglegging (contacten subsidiegevers, eindverslag)	fl 7.840	fl 5.950	fl 1.440	fl	1.400	fl	8.790
<i>accountantverklaring</i>	fl 1.500		fl 1.500			fl	1.500
Totaal	fl 327.090	fl 133.280	fl 90.690	fl 124.400	fl 348.370		
personeel:	fl	112.000	fl 47.040	fl	89.400	fl	269.720
materieel:			fl 43.650	fl	35.000	fl	78.650
BTW		fl 21.280					
financieringsplan:							
Groene subsidie	fl 90.000						
EZH-gelden gemeente Delft	fl 250.000						
eigen bijdrage	fl 8.370						
totale projectkosten:	fl 348.370						

KOPIE

Samenwerkingsovereenkomst "Stilte naast de stad"

Betrokken Partijen:

- 1. Vockestaert, Agrarische natuur en landschapsvereniging, Herman Docters van Leeuwen
- 2. De educatiewerkgroep "Stilte naast de stad", Arie van den Berg
- 3. NME-Delft, Nathalie Thoonsen en
- 4. NME-Vlaardingen, Hans van Buuren en Martien van Paassen
- 5. NME-Schiedam, Ramses Snoeij en Ad Geilvoet
- 6. NME-Maassluis, Carla Brouwer en Dhr. Vries

Aanleiding:

Vanaf november 2001 t/m juni 2003 hebben de bovengenoemde NME's en Vockestaert met succes een project op poten gezet om schoolklassen in de gelegenheid te stellen een les bij de boer te volgen in Midden-Delfland. Dit project staat bekend onder de naam "Stilte naast de stad".

Gedurende schooljaar 2003-2004 gaan bovengenoemde partijen een samenwerking aan met de volgende afspraken:

NME's zijn verantwoordelijk voor:

1. Het beheren, onderhouden en uitlenen van de leskisten voor de scholen.
2. Het organiseren van de lessen bij de boer.
3. Het vergoeden van de les à € 75,- per les. Het totale aantal lessen die de NME's kunnen organiseren en vergoeden is 75 lessen per schooljaar. Hierbij wordt er uitgegaan van maximaal 20 lessen voor Vlaardingen / 20 lessen voor Delft / 15 lessen voor Maassluis / 20 lessen voor Schiedam.
4. Het opnemen van de les in het standaard lesaanbod voor de scholen. Dit wordt opgenomen in de beleidsplannen voor de gemeenten.
5. Het zonodig promoten van het lesaanbod.
6. Het onderhouden van onderlinge contacten ten behoeve van het lesaanbod.

De educatiewerkgroep "Stilte naast de stad" is verantwoordelijk voor:

1. Onderhoud en beheer van de leskisten die bij de boeren staan. Leskisten dienen na afloop van een lessenserie door de boeren zelf gecontroleerd en aangevuld te worden.
2. Deelnemende boeren zorgen voor kwalitatief goede lessen.
3. Het onderhouden van contacten met de NME's, de deelnemende boeren en vrijwilligers tbv evaluatie en aanpassing van de les.
4. Het promoten van de les in de eigen regio.

Organisatie:

Betaling:

1. Iedere NME betaalt € 75,- per les aan Vockestaert met een maximum van totaal 75 lessen. Zij maken daartoe per halfjaar (zomervakantie-kerst en kerst-zomervakantie) een overzicht van het aantal lessen. Per halfjaar wordt er dan aan Vockestaert en door Vockestaert vervolgens aan de betrokken boeren uitgekeerd. Door de DOP-NOAP subsidie is er in schooljaar 2003-2004 een extra vergoeding geregeld. Dit betreft een aanvulling van de vergoeding ter waarde van € 75,- naar € 100,- per les.
2. Betrokken boeren maken per half jaar een factuur van het aantal lessen. Deze sturen ze aan de penningmeester van Vockestaert.
3. Indien een NME meer lessen heeft georganiseerd dan het aangegeven maximum, dan kan Vockestaert mbv DOP-NOAP subsidie het restant uitkeren tot een maximum van 125 lessen. Het gaat dan alleen om de vergoeding van de boeren.
4. Voor de scholen van Maasland en Schipluiden geldt dat ze zich respectievelijk via NME-Maassluis en NME-Delft kunnen aanmelden. Voor financiering van de organisatie van deze lessen door de NME's en de vergoeding van de boeren, zal Vockestaert een oplossing zoeken.


Alle partijen verklaren hierbij akkoord te gaan met bovengenoemde afspraken:

Aldus ondertekend op 16 juni 2003,

NME-Vlaardingen

Hans van Buuren

Sectiehoofd: Martien van Paassen



NME-Maassluis:

Carla Brouwer


Sectiehoofd: Dhr. Vries



NME-Delft

Nathalie Thoonsen


Sectiehoofd: dhr J.M. van Reenen



NME-Schiedam:


Ramses Snoeij

Sectiehoofd: Dhr. Geilvoet



Bestuur Vockestaert:

Herman Docters van Leeuwen



Werkgroep Stille naast de stad:

Arie van den Berg

