



ministerie van Financiën

Gemeente Delft
t.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 78
2600 ME Delft

Gemeente Delft		
nr. 2110-20733 dtd. SenC		
ovv: ja / nee	kopie:	
26 OKT 2001		
afd.	par.	kopie:
act.	no.	kopie:
omdpareel		dd.

Datum
23 oktober 2001

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk
FM 2001-1553 M

Inlichtingen
drs. F.N. Lafeber
T 070-3428151
F 070-3427986
E f.n.lafeber@minfin.nl

Onderwerp

Voortgangsrapportage euro en overheid: deel 10b mede-overheden

Geacht College,

Hierbij bied ik u mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de voortgangsrapportage Euro en Overheid: deel 10b mede-overheden, die 15 oktober is verstuurd aan de Tweede Kamer. Ik breng de inhoud van de rapportage graag onder uw aandacht.

Ik dank u hartelijk voor uw medewerking aan de achterliggende monitor, waarvan u de individuele terugkoppeling inmiddels hebt ontvangen. Voor de gemeenten was dit de laatste monitor, voor sociale diensten zal in november nog een telefonische quick scan plaatsvinden.

Volgens de monitor-uitkomsten is bij de eurovoorbereidingen bij gemeenten, sociale diensten en uitvoeringsorganisaties Wsw, Wiw, Wvg en ID-banen flinke progressie geboekt ten opzichte van de monitorronde in het voorjaar. De meeste gemeenten, sociale diensten en uitvoeringsorganisaties hebben het grootste deel van de voorbereidingen afgerond. Een belangrijk deel heeft invulling gegeven aan de testfase en zal de benodigde proefconversies uitvoeren.

Er is helaas ook nog een aantal gemeenten, sociale diensten en/of uitvoeringsorganisaties waar de voortgang als zorgwekkend moet worden beschouwd (zie de bijlage bij de voortgangsrapportage) of die onvoldoende invulling hebben gegeven aan het testtraject. Met name voor deze gemeenten is

het - gelet op hun eigen verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige invoering van de euro - van essentieel belang dat het europroject de volle aandacht krijgt. De laatste maanden zal bij deze gemeenten alles op alles moeten worden gezet om het project alsnog succesvol af te ronden en (in ieder geval) de meest kritische bedrijfsprocessen in de lucht te houden. Ik zou deze gemeenten, sociale diensten en uitvoeringsorganisaties dan ook graag wijzen op de notitie over continuïteitsmaatregelen die in samenwerking met enkele LEGO-gemeenten is opgesteld en de Euroscope special over eurocontinuïteitsplanning van het ministerie van SZW, die in september is verschenen.

De komende twee maanden kunnen bij alle gemeenten worden besteed aan het implementeren van de nieuwe geteste systemen, het definitief vaststellen van de capaciteitsplanning voor de conversie en het aanpassen van de laatste regelgeving. Ook de menselijke factor is van belang. Medewerkers zullen in euro moeten leren denken en handelen.

Een specifiek aandachtspunt is dat ten behoeve van de euro-omwisseling de eurocoördinatoren van de 60 grootste gemeenten en de LEGO-leden zijn verzocht deel te nemen aan een specifiek onderdeel van de eurocoördinatiestructuur. Deze gemeenten zullen regelmatig melden hoe de omschakeling verloopt; zowel intern (bedrijfsvoering) als extern (het verloop van de eurodistributie en eventuele omschakelingsproblemen bij burgers en bedrijfsleven). Vanzelfsprekend staat het ook andere gemeenten vrij om opzienbarende knelpunten en oplossingen te melden bij het ministerie van Financiën. Problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid dienen door alle gemeenten via de gebruikelijke bestuurslijn te worden gemeld. Knelpunten bij de sociale diensten en uitvoeringsorganisaties dienen vanaf 1-1-2002 te worden gemeld bij een aparte helpdesk van het ministerie van SZW. Sociale diensten en uitvoeringsorganisaties worden daarover in november nader geïnformeerd.

Ik wens u veel succes in deze laatste, ongetwijfeld drukke, weken.

De Minister van Financiën,

