Bijlage C: Projectorganisatie Stationslocatie

Delft Zuid

BAM Groep

I

BAM Utiliteitsbouw

Stuurgroep

Deelnemers:
Wethouder Gemeente?

Directeur BAM Utiliteitsbouw

Taken:

-Begeleiden
bestemmingsplan
procedure

-Opstellen stedenbk.
randvoorwaarden

-Teetsing van
bouwplannen

-Opstellen en bewaken
van grondexploitatie

-Uitvoeringsplan(ning)

-Voortgangsrapportages

-Opdrachtverstrekking
werkzaamheden

-Bewaken van de
samenwerkings-
overeenkomst

Taken:
- Besluitvorming

Raad

Hoofd Vakteam Grond Gemeente Delft

College van B&W

l

Projectgroep

Deelnemers:
Projectleider Gemeente Delft
Projectleider BAM Utiliteitsbouw

Taken:
- Secretaris stuurgroep
- Voorbereiding besluitvorming
stuurgroep

l

Werkgroep

Planontwikkeling,
grondexploitatie
en
control

Deelnemers:
Jurist Gemeente Delft
Jurist BAM
Utiliteitsbouw
Projectieider Gemeente
Projectleider BAM
Utiliteitsbouw
Stedenbouwkundige
Architect
Adviseurs ad hoc

Werkgroep

Uitvoering /
Bouw & woonrijp
maken

Deeinemers:
Projectleider Gemeente
Projectleider BAM
Utiliteitsbouw
Adviseurs ad hoc

Taken:
- Uitvoering werken
- Control op uitvoering
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