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Onderwerp: Voortgang project Herstructurering
Bedrijventerrein Schieoevers.

Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,

Inleiding

Op 23 februari 2006 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Schieoevers
vastgesteld. In de Programmabegroting 2007-2010 is voor herstructurering van het
bedrijventerrein een bedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd.

In de gebiedsvisie zijn doelstellingen geformuleerd op de beleidsvelden economie,
ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en beheer openbare ruimte. Eén van de
overkoepelende doelen is de werkgelegenheid in het gebied te verhogen tot
gemiddeld 70 arbeidsplaatsen per hectare. Deze doelstelling leidt tot een

projectmatige aanpak op verschillende sporen (project Herstructurering
Schieoevers).

N — Uitwerking doelstelling

5 e | Voor het gebied ten zuiden van de
s | Kruithuisweg (zuidwest-kwadrant) is de
e | opgave gericht op modernisering en
intensivering van de bedrijfsactiviteiten.
Mogelijkheden voor ondersteuning van de
ondernemers voor het organiseren van
parkmanagement worden binnen deze
opgave onderzocht.

Voor het gebied tussen de Schie en de
Spoorlijn ten noorden van de Kruithuisweg
(noordwest-kwadrant) is modernisering en
intensivering niet voldoende. In dit gebied,
met thans nog een gemiddelde van slechts
25 werknemers per hectare, wordt ingezet
op transformatie van het bedrijventerrein
naar intensivering van de werkgelegenheid
in een bebouwd binnenstedelijk gebied met
een gevarieerd palet van bedrijfsactiviteiten.
De herontwikkeling van in het bijzonder het
deelgebied in deze kwadrant nabij het NS
station-zuid sluit aan op het Programma
Stedenbaan. Opwaardering van de

Plankaart Gebiedsvisie schieoevers

vervoerswaarde van dit spoorwegstation is pilot in dit voor de zuidelijk randstad
opgezette programma waartoe op 24 april 2006 door de Provincie Zuid-Holland, het
Gewest Haaglanden en de gemeente Delft een convenant is gesloten.
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Voor het deelgebied Nieuwe Haven aan de Rotterdamseweg-noord (noordoost-
kwadrant) wordt eveneens gericht op een volledige transformatie, deels met
woningbouw aansluitend op het woongebied Princehaven en deels met een mix van
ondernemingen en voorzieningen voor startende ondernemers, alsmede
publieksfuncties aan een deel van de kade.

Voor het gedeelte Rotterdamseweg-zuid met een mix van werken en wonen
(zuidoost-kwadrant) bestaan thans geen concrete plannen. Hier kan ontwikkeling en
intensivering van de werkgelegenheid plaatsvinden binnen de kaders van het
geldende bestemmingsplan, in de toekomst mogelijk in samenhang met
ontwikkelingen in het naastgelegen gebied Technopolis.

Stand van zaken

Voor u ligt ter inzage de “Tussenrapportage” de stand van zaken van de
voorbereidingen binnen het project Herstructurering Schieoevers. Op basis van het
daarin opgenomen stappenschema wordt uw raad geinformeerd over hetgeen in het
afgelopen jaar aan voorbereidingen heeft plaatsgevonden en welke activiteiten voor
2007 op de rol staan ter realisering van de doelstelling voor het gebied.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage.

Jaarlijks zal een tussenrapportage met de bijbehorende begroting worden opgesteld
en aan uw raad worden voorgelegd.

Budget

Via de desbetreffende begrotingswijzigingen heeft u eerder voor het project een
budget beschikbaar gesteld van € 200.000,=. Dit budget is in de achterliggende
periode nagenoeg opgebruikt voor werkzaamheden en rapporten zoals beschreven
in de Tussenrapportage. Voor de in die rapportage beschreven werkzaamheden in
2007, waaronder in het bijzonder die in het kader van de ontwikkelingsstudie/
ontwikkelingsovereenkomst en uitvoeringsstrategie alsmede in het kader van het
programma Stedenbaan, behoeven wij een nieuw budget van € 500.000,=. Kosten
voor de projectleiding en projectondersteuning alsmede de aan het project toe te
rekenen kosten van ambtelijke ondersteuning uit de verschillende betrokken
vakteams, vallen hieronder. In het bedrag is tevens rekening gehouden met
bijdragen aan derden ten behoeve van de fysieke herstructurering van het gebied
alsmede een risicoreservering voor onverwachte kosten.

Voorstel
Wij stellen u voor:
a. de Tussenrapportage voor kennisgeving aan te nemen en
b. een budget beschikbaar te stellen van € 500.000,= ten laste van de reserve
grote projecten (jaarschijf 2007) en daartoe de 16e wijziging van de
gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007 vast te stellen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,
mr.drs G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr.drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
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De raad van de gemeente Delft,

gelezen het voorstel van het college van 30 januari 2007;

bestuit:

5. de Tussenrapportage over de voortgang van het Project Schieoevers voor
kennisgeving aan te nemen en

. een budget beschikbaar te stellen van € 500.000,- ten laste van de reserve grote
projecten (jaarschijf 2007) en daartoe de 16e wijziging van de

gemeentebegroting 2007 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2007.

,burgemeester.

,griffier
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